

UNIT 01 • PHASE 1

การพบกันครั้งแรก

เรนพบลูกคำใหม่ — และ PM ของเธอ

สำนักงานใหญ่ Kurosawa Digital ชั้น 23 เรนแต่งปกเสื้อดูในกระจกลิฟต์ portfolio ของเขาอยู่ในแท็บเล็ต ส่วน project plan ส่วนใหญ่อยู่ในหัว พนักงานต้อนรับพาเขาไปยังห้องประชุมผนังกระจก ซึ่งผู้หญิงในเบลเซอร์ผ้าเรียบกำลังจัดเรียงเอกสารพิมพ์เป็นกองๆ อย่างเป็นระเบียบ

Saki (咲希) "ยินดีต้อนรับสู่ Kurosawa Digital ดิฉันชื่อ Sakurai Saki เป็น project manager ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล XR platform initiative คุณมาจาก Pulse Works ใช่ไหมคะ"

Ren (蓮) "ใช่ครับ Aoyama Ren ขอบคุณที่ต้อนรับพวกเรา — หรือจะพูดให้ถูก ต้อนรับผม ที่ทะเลาะผาคิดถึงมาด้วยครับ"

Saki (咲希) "เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ดิฉันได้เตรียม overview ของ **project lifecycle** ที่เราจะใช้ — ถ้า phase ตั้งแต่ initiation จนถึง closing หวังว่าคุณนำ project charter มาด้วยนะคะ"

→ *project lifecycle* คือชุดของ phase ที่โครงการผ่านตั้งแต่ต้นจนจบ Saki กำลังอ้างอิง five phases มาตรฐาน ได้แก่ Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling และ Closing

Ren (蓮) "Charter เหนอครับ? ผมมีอะไรที่ดีกว่า — demo reel ผลงาน XR ของเรา ลูกคำส่วนใหญ่ชอบดูว่าเราสร้างอะไรได้จริงบ้างครับ"

Saki (咲希) "ผลงานน่าประทับใจค่ะ แต่ demo reel ไม่ใช่ governance document ก่อนที่เราจะพูดถึง capabilities ดิฉันต้องเข้าใจว่าคุณจัดโครงสร้าง **project phases** อย่างไร คุณรับมือกับการเปลี่ยนผ่านจาก **initiating** ไปยัง **planning** อย่างไรคะ"

→ *Project phases* คือช่วงที่แตกต่างกันซึ่งมี deliverables ที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนผ่านระหว่าง phase — เรียกว่า *phase gate* — คือจุดที่ทีมตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินการหรือไม่ Saki กำลังทดสอบว่า Ren ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างหรือไม่

Ren (蓮) "พูดตรงๆ เลยนะครับ? เราส่วนใหญ่กระโดดจาก 'ลูกคำตอบตกลง' ไปลงมือสร้างเลย เราเป็น studio เล็กๆ — เคลื่อนตัวเร็วครับ"

Saki (咲希) "การเคลื่อนตัวเร็วโดยไม่มีแผนไม่ใช่ความเร็วค่ะ มันคือการล่องลอย ที่ Kurosawa Digital เราไม่เริ่ม **execution** จนกว่า planning deliverables จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ"

→ *execution phase* คือช่วงที่นำ project plan ไปปฏิบัติและสร้าง deliverables ประเด็นของ Saki คือ การข้าม planning phase ไม่ได้ประหยัดเวลา — แต่สร้าง risk ที่ควบคุมไม่ได้

Ren (蓮) "เข้าใจครับ แต่บางครั้งงานที่ดีที่สุดของเราเกิดจากการคิดแก้ปัญหาระหว่างทาง โครงสร้างก็ทำให้ช้าลงได้เหมือนกันนะครับ"

Saki (咲希) "ฉันคงต้องหาสมดุลกัน ดิฉันอยากดูว่า Pulse Works ดำเนินงานภายใต้... governance อย่างไรค่ะ"

Ren (蓮) "และผมก็อยากดูว่าเอกสารพิมพ์ทั้งหมดนั้นจะตามทันเราได้ไหมครับ"

→ ความตึงเครียดระหว่าง agile instincts ของ Ren และแนวทางที่มีโครงสร้างของ Saki จะเป็น theme ที่เกิดซ้ำ ทั้งสองมุมมองต่างมีคุณค่า — PM ที่มีประสิทธิภาพมักหมายถึงการรู้ว่าควรใช้แนวทางใดเมื่อใด

Saki เกือบยิ้ม เกือบ เรนสังเกตเห็น

Concept Discovery — Project Lifecycle & Phases

1 The Five Process Groups. เมื่อ Saki กล่าวถึง "five phases ตั้งแต่ initiation จนถึง closing" เธอกำลังอ้างอิง five process groups ของ PMBOK ได้แก่ **Initiating** (กำหนดโครงการและขอ authorization), **Planning** (กำหนด scope, schedule และ cost), **Executing** (ดำเนินการตามแผน), **Monitoring & Controlling** (ติดตามความคืบหน้าและจัดการการเปลี่ยนแปลง) และ **Closing** (การสรุปและส่งมอบอย่างเป็นทางการ) สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียงลำดับอย่างเคร่งครัด — monitoring เกิดขึ้นตลอด — แต่เป็นกระดูกสันหลังของ structured project management

Tip แม้ทีมเล็กๆ ก็ได้ประโยชน์จากการผ่านทั้งห้า group ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารมาก — แต่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านที่มีสติ

2 Phase Gates: The Decision Points. คำถามของ Saki เกี่ยวกับ "การเปลี่ยนผ่านจาก initiating ไปยัง planning" ชี้ให้เห็น **phase gates** — checkpoints อย่างเป็นทางการ ที่ทีมประเมินว่าควรดำเนินต่อ เปลี่ยนทิศ หรือหยุด studio ของ Ren ข้ามสิ่งเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิง ("ลูกคำตอบตกลง เราก็เริ่มสร้าง") ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทีมเล็ก แต่เสี่ยงในโครงการขนาดใหญ่ phase gate ไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมกรรมการ — แม้แต่การ check-in ของทีม 15 นาทีที่ถามว่า "เรามีสิ่งที่ต้องการเพื่อก้าวต่อไปแล้วหรือยัง?" ก็นับ

Phoenix Project Connection ใน *The Phoenix Project* ทีมเรียนรู้ว่า work-in-progress ที่ควบคุมไม่ได้เริ่มต้นเมื่อโครงการเข้าสู่ execution โดยไม่มี planning gates ที่เหมาะสม Flow เริ่มต้นจากวินัยที่ entry point